



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETO:EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS CAMPINEIRO ,SÃO MARCOS ,SANTA MÔNICA E ESTRADA DO PARI

LOCAL:MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470
A	SERVIÇOS COM RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA	R\$ 2.368.305,74															
01.01	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 121.763,38	R\$ 40.587,79	R\$ 40.587,79	R\$ 40.587,79												
01.02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.715,50	R\$ 7.715,50														
01.03	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NO JARDIM SANTA MÔNICA - PARTE 2	R\$ 878.465,76	R\$ 219.616,44	R\$ 219.616,44	R\$ 219.616,44	R\$ 219.616,44											
01.04	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO , LAJE DE FUNDO E CANALETA PARA POÇOS DE VISITA EXECUTADOS NO TRECHO POR METODO NÃO DESTRUTIVO - JD.CAMPINEIRO	R\$ 70.825,54									R\$ 35.412,77	R\$ 35.412,77					
01.05	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	R\$ 835.276,68		R\$ 119.325,24	R\$ 119.325,24	R\$ 119.325,24	R\$ 119.325,24	R\$ 119.325,24	R\$ 119.325,24	R\$ 119.325,24							
01.06	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PARI	R\$ 286.632,19											R\$ 57.326,44	R\$ 57.326,44	R\$ 57.326,44	R\$ 57.326,44	R\$ 57.326,44
01.07	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CADASTRO - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS	R\$ 2.336,21		R\$ 1.168,11	R\$ 1.168,11												
01.08	ADMINISTRAÇÃO GRUPO A	R\$ 165.290,48	R\$ 20.101,93	R\$ 28.564,11	R\$ 28.564,10	R\$ 25.431,19	R\$ 8.953,39	R\$ 8.953,39	R\$ 8.953,39	R\$ 8.953,39	R\$ 2.656,66	R\$ 2.656,66	R\$ 4.300,45	R\$ 4.300,45	R\$ 4.300,45	R\$ 4.300,45	R\$ 4.300,45
B	SERVIÇOS COM REPASSES DO GOVERNO FEDERAL E RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA																
01	JARDIM SANTA MÔNICA (PARTE 1)	R\$ 2.480.034,35															
01.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 24.422,06	R\$ 6.105,52	R\$ 6.105,52	R\$ 6.105,52	R\$ 6.105,52											
01.02	BOTA-FORA	R\$ 16.133,90	R\$ 4.033,48	R\$ 4.033,48	R\$ 4.033,48	R\$ 4.033,48											
01.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 706.508,73			R\$ 117.751,46	R\$ 117.751,46	R\$ 117.751,46	R\$ 117.751,46	R\$ 117.751,46	R\$ 117.751,46							
01.04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 780.231,40				R\$ 130.038,57	R\$ 130.038,57	R\$ 130.038,57	R\$ 130.038,57	R\$ 130.038,57	R\$ 130.038,57	R\$ 130.038,57					
01.05	GALERIAS	R\$ 560.141,97			R\$ 93.357,00	R\$ 93.357,00	R\$ 93.357,00	R\$ 93.357,00	R\$ 93.357,00	R\$ 93.357,00							
01.06	SINALIZAÇÃO / MOBILIDADE URBANA	R\$ 57.585,33								R\$ 14.396,33	R\$ 14.396,33	R\$ 14.396,33	R\$ 14.396,33				
01.07	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 24.437,01		R\$ 3.491,00	R\$ 3.491,00	R\$ 3.491,00	R\$ 3.491,00	R\$ 3.491,00	R\$ 3.491,00	R\$ 3.491,00							
01.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 310.573,95		R\$ 44.367,71	R\$ 44.367,71	R\$ 44.367,71	R\$ 44.367,71	R\$ 44.367,71	R\$ 44.367,71	R\$ 44.367,71							
02	JARDIM CAMPINEIRO	R\$ 244.478,33															
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 2.186,43		R\$ 2.186,43													
02.02	BOTA-FORA	R\$ 1.250,23		R\$ 1.250,23													
02.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 17.539,78		R\$ 5.846,59	R\$ 5.846,59	R\$ 5.846,59											
02.04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 150.095,12			R\$ 50.031,71	R\$ 50.031,71	R\$ 50.031,71										
02.05	GALERIAS	R\$ 49.402,51		R\$ 16.467,50	R\$ 16.467,50	R\$ 16.467,50											
02.06	SINALIZAÇÃO / MOBILIDADE URBANA	R\$ 10.694,70					R\$ 10.694,70										
02.07	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.154,63		R\$ 288,66	R\$ 288,66	R\$ 288,66	R\$ 288,66										
02.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.154,93		R\$ 3.038,73	R\$ 3.038,73	R\$ 3.038,73	R\$ 3.038,73										
03	JARDIM SANTA MÔNICA (PARTE 2) + JARDIM SÃO MARCOS	R\$ 2.778.412,36															
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 60.533,58						R\$ 10.088,93	R\$ 10.088,93	R\$ 10.088,93	R\$ 10.088,93	R\$ 10.088,93	R\$ 10.088,93				
03.02	BOTA-FORA	R\$ 32.721,15						R\$ 5.453,53	R\$ 5.453,53	R\$ 5.453,53	R\$ 5.453,53	R\$ 5.453,53	R\$ 5.453,53				
03.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 772.515,91										R\$ 139.052,87	R\$ 139.052,87	R\$ 139.052,87	R\$ 139.052,87	R\$ 139.052,86	R\$ 77.251,59
03.04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.105.364,22										R\$ 77.375,49	R\$ 176.858,28	R\$ 176.858,28	R\$ 176.858,28	R\$ 176.858,28	R\$ 320.555,62
03.05	GALERIAS (JD. SÃO MARCOS)	R\$ 248.949,01									R\$ 41.491,50	R\$ 41.491,50	R\$ 41.491,50	R\$ 41.491,50	R\$ 41.491,50	R\$ 41.491,50	
03.06	SINALIZAÇÃO / MOBILIDADE URBANA	R\$ 117.120,60													R\$ 29.280,15	R\$ 29.280,15	R\$ 58.560,30
03.07	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 24.450,18								R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27	R\$ 3.056,27
03.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 416.757,71							R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,77	R\$ 41.675,78	R\$ 83.351,55
04	ESTRADA DO PARI	R\$ 874.887,29															
04.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 20.197,58												R\$ 6.732,53	R\$ 6.732,53	R\$ 6.732,53	
04.02	BOTA-FORA	R\$ 13.269,58												R\$ 4.423,19	R\$ 4.423,19	R\$ 4.423,19	
04.03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 366.375,49													R\$ 36.637,55	R\$ 146.550,20	R\$ 183.187,74
04.04	GALERIAS	R\$ 309.020,01													R\$ 123.608,00	R\$ 123.608,00	R\$ 61.804,00
04.05	SINALIZAÇÃO / MOBILIDADE URBANA	R\$ 27.754,60														R\$ 2.775,46	R\$ 24.979,14
04.06	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 3.332,35											R\$ 666,47	R\$ 666,47	R\$ 666,47	R\$ 666,47	R\$ 666,47
04.07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 134.937,68													R\$ 40.481,30	R\$ 40.481,30	R\$ 53.975,07
05	ADMINISTRAÇÃO FRENTE 01,02,03,04 E 08	R\$ 442.174,80	1.189,79	6.434,81	23.997,28	32.860,43	31.377,50	28.071,06	31.893,15	32.102,24	17.280,26	23.166,11	29.771,96	28.712,71	44.389,19	51.309,71	59.618,62

06	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS	R\$	783.162,48																
06.01	EEE ETE SANTA MÔNICA / JD. CAMPINEIRO	R\$	157.214,67	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30	R\$	17.468,30
06.02	LINHA DE RECALQUE	R\$	3.477,06							R\$	869,27	R\$	869,27	R\$	869,27	R\$	869,27		
06.03	REDE COLETORA DE ESGOTOS - JARDIM SANTA MÔNICA I	R\$	431.468,32	R\$	86.293,66	R\$	86.293,66	R\$	86.293,66	R\$	86.293,66								
06.04	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JARDIM SANTA MÔNICA I	R\$	40.389,62					R\$	13.463,21	R\$	13.463,21	R\$	13.463,21						
06.05	REDE COLETORA DE ESGOTOS- JD. CAMPINEIRO	R\$	56.213,27					R\$	18.737,76	R\$	18.737,76	R\$	18.737,76						
06.06	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JARDIM CAMPINEIRO	R\$	14.141,72					R\$	4.713,91	R\$	4.713,91	R\$	4.713,91						
06.07	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JARDIM SÃO MARCOS	R\$	20.448,29							R\$	10.224,15	R\$	10.224,15						
06.08	ADMINISTRAÇÃO FRENTE 06	R\$	59.809,53	R\$	8.579,37	R\$	8.579,37	R\$	11.631,72	R\$	11.631,72	R\$	12.477,13	R\$	2.361,62	R\$	1.516,21	R\$	1.516,20
07	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - MATERIAIS	R\$	264.050,84	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98	R\$	29.338,98
08	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$	109.778,17	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54	R\$	7.318,54
09	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - CONSTRUÇÃO DE MÓDULO BANHEIRO - 10 UNIDADES	R\$	75.628,03									R\$	9.075,36	R\$	9.075,36	R\$	9.075,36	R\$	9.075,36
10	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ÁGUA FRIA - 62 UNIDADES	R\$	23.384,01									R\$	2.806,08	R\$	2.806,08	R\$	2.806,08	R\$	2.806,08
11	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO - 326 UNIDADES	R\$	291.842,14									R\$	35.021,06	R\$	35.021,06	R\$	35.021,06	R\$	35.021,05
12	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - ADMINISTRAÇÃO	R\$	25.949,03									R\$	3.113,89	R\$	3.113,89	R\$	3.113,89	R\$	3.113,88
C	SERVIÇOS COM REPASSES DO GOVERNO FEDERAL E RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO Córrego DA LAGOA																		
1	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM LAGOA	R\$	8.567.064,38																
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	22.680,00	R\$	22.680,00														
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	218.365,51	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35	R\$	16.797,35
01.03	LIMPEZA GERAL	R\$	17.250,15	R\$	17.250,15														
01.04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$	803.119,69	R\$	160.623,94	R\$	160.623,94	R\$	160.623,94	R\$	160.623,94								
01.05	TERRAPLENAGEM BARRAGEM	R\$	5.371.878,49	R\$	596.875,39	R\$	596.875,39	R\$	596.875,39	R\$	596.875,39	R\$	596.875,39	R\$	596.875,39	R\$	596.875,39		
01.06	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	R\$	1.556.948,48									R\$	259.491,41	R\$	259.491,41	R\$	259.491,41	R\$	259.491,41
01.07	ESGOTAMENTO COM ÁGUA	R\$	20.037,60	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80	R\$	1.669,80
01.08	ENSAIOS PARA MONITORAMENTO	R\$	68.510,58					R\$	7.612,29	R\$	7.612,29	R\$	7.612,29	R\$	7.612,29	R\$	7.612,29	R\$	7.612,29
01.09	SERVIÇOS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE	R\$	89.502,84	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83	R\$	6.884,83
01.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	398.771,04	R\$	10.940,52	R\$	38.232,71	R\$	38.232,71	R\$	38.232,71	R\$	38.603,93	R\$	30.759,08	R\$	30.759,08	R\$	43.410,77
D	SERVIÇOS COM RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO Córrego DA LAGOA																		
01	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA DA BARRAGEM DA LAGOA	R\$	215.115,54																
01.01	A.T.O. - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA	R\$	215.115,54	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35	R\$	16.547,35
	TOTAL GERAL	R\$	19.544.267,49	R\$	558.393,13	R\$	1.489.402,57	R\$	1.764.668,53	R\$	1.898.648,66	R\$	1.647.296,60	R\$	1.438.079,58	R\$	1.365.518,99	R\$	1.679.874,31
				R\$	1.357.367,46	R\$	1.449.643,09	R\$	901.495,47	R\$	884.893,77	R\$	1.130.577,25	R\$	915.767,78	R\$	1.062.640,30		