

<b>PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>INÍCIO PREVISTO</b>	<b>TERMINO PREVISTO</b>
<b>Elaboração de Diagnóstico Estratégico</b>		
Retomada das atividades com GTEA	01/09/2014	31/12/2014
Reuniões de trabalho setorizadas com o GTEA		
Avaliação articulação Institucional, com secretaria e GTEA		
Aplicação diagnóstico estratégico (SWOT) com secretaria e GTEA		
Reunião de fechamento com GTEA - revisões - publicação		
<b>Escopo Conceitual - Eixos de Ação (Institucional, Articulação e Programas)</b>		
Elaboração do texto base - trabalhos com GTEA	01/09/2014	31/12/2014
Modelo Conceitual: definição dos eixos estrutural, institucional e articulador		
Reconhecimento de atores envolvidos nos 3 segmentos		
Reconhecimento de lacunas de articulação interinstitucional		
Reconhecimento de conexões entre atores e ações		
Priorização de ações - Definição de Programas		
Reunião de fechamento com GTEA - revisões - publicação		
<b>Elaboração do Documento Sistematizador - orientação técnica e conceitual</b>		
Apresentação da Proposta do Documento para secretaria e GTEA	01/09/2014	31/01/2015
Leituras técnicas coletivas		
Reunião de fechamento com GTEA - revisões - publicação		
Publicação site SVDS - Documento Sistematizador		
<b>Estruturação de Banco de Dados Geográfico</b>		
Construção do BDG	01/10/2014	30/06/2015

Inserção de dados de campo		
Ultima revisão e alterações estruturais		
<b>Qualificação das unidades de ensino, saúde e espaços educadores</b>		
Qualificação de espaços educadores (etapa 1 - validação de método)		
Qualificação de unidades de ensino e saúde (etapa 1 - validação de método )	10/01/2015	30/06/2015
Qualificação de espaços educadores, unidades de ensino e saúde (etapa 2 - campo		
<b>Análise dos dados da Plataforma de alimentação contínua das unidades de ensino</b>		
Validação da Plataforma das unidades de ensino (etapa 1 - método municipais)		
Validação da Plataforma das unidades de ensino (etapa 1 - método estaduais e particulares)		
Análise dados da Plataforma de alimentação contínua - unidades ensino (3 redes - etapa 1)	01/10/2014	31/11/2015
Análise dados da Plataforma de alimentação contínua - unidades ensino (3 redes - etapa 2)		
Acompanhamento da plataforma de alimentação contínua - unidades ensino (3 redes)		
<b>Processo Participativo - realização de oficinas e atividades setoriais</b>		
Definição de Estratégias e do Cronograma do Processo Participativo - Ciclo I		
Planejamento e mobilização de oficinas e setoriais - Programa Educomunicação	01/02/2015	30/07/2015
Planejamento e mobilização de oficinas e setoriais - Espaços Educadores		
Planejamento e mobilização de oficinas e setoriais - Programa Formação Educadores		

Planejamento e mobilização de oficinas e setoriais - Programa Monitoramento		
Divulgação site SVDS Cronograma de oficinas e setoriais		
Definição de Estratégias e do Cronograma do Processo Participativo - Ciclo II		
Relatório dos resultados do Processo Participativo		
<b>Elaboração de Programas</b>		
Reconhecimento de conexões entre atores e Programas		
Construção de Indicadores - Monitoramento e Formação de Educadores	01/02/2015	30/08/2015
Construção de Indicadores - Espaços Educadores e Educomunicação		
Elaboração dos programas, projetos e ações		
<b>Realização de debates públicos</b>		
Publicação site SVDS - Relatório Parcial do Processo Participativo		
Debate Público 1		
Redefinição de prioridades	01/05/2015	30/10/2015
Diagnóstico participativo		
Debate Público 2		
<b>Audiência pública para apresentação da regulamentação da Política Municipal de Educação Ambiental</b>		
Publicação - Convite Audiência		
Realização Audiência	10/05/2015	30/06/2015
Incorporação contribuições no texto final		
<b>Audiência pública para apresentação dos Programas do Plano Municipal de Educação Ambiental</b>		

Publicação - Convite Audiência	10/09/2015	30/11/2015
Realização Audiência		
Incorporação contribuições no documento final		
<b>Realização da I Conferência de Educação Ambiental de Campinas</b>		
Organização da I Conferência Municipal de E.A.	01/05/2015	31/08/2015
I Conferência Municipal de E.A.		
<b>Publicação do Plano Municipal de Educação Ambiental</b>		
Incorporação de resultados das Audiências, debates e conferencia	20/12/2015	31/12/2015
Publicação site SVDS - Programas, Projetos e Ações		