



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 78 /08

Processo Administrativo n.º 08/10/9263

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura

Modalidade: Tomada de Preços n.º 03/08

Termo de Contrato n.º 41/08

Objeto: Execução de obra de rede de drenagem de águas pluviais do Núcleo Residencial Gênese.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

## PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 25/06/08, para conclusão da obra.

## SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 31 de julho de 2008.

  
**DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS**

Prefeito Municipal

  
**CARLOS HENRIQUE PINTO**

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

  
**OSMAR COSTA**

Secretário Municipal de Infra-estrutura

  
**CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA**

Representante Legal: Ednilson Artioli

R. G. n.º 7.996.354

C. P. F. n.º 062.887.718-80