



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 79 /09

Processo Administrativo n.º 06/10/35.387

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Concorrência nº 36/07

Termo de Contrato n.º 109/08

Objeto: Execução de obra de drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas do Parque Via Norte, Campinas-SP.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente Termo de Aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 12/07/09.

SEGUNDA – DA GARANTIA


2.1. A **CONTRATADA** apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$122.322,57 (cento e vinte e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças, prorrogando-se o prazo de vencimento do documento de fls.1384.

TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 10 de JULHO de 2009.


DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal


CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


OSMAR COSTA

Secretário Municipal de Infraestrutura


PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Representante Legal: Gilberto Meira Biolchini

R. G. n.º 4.110.938-7

C. P. F. n.º 721.548.108-53