



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO DE CARTA-CONTRATO N.º 16/08

Processo Administrativo n.º 07/10/20005

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Convite n.º 68/07

Carta-Contrato n.º 44/07

Objeto: Prestação de serviços de acondicionamento de instrumentos cirúrgicos e odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RISCAL MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do termo de contrato em epígrafe por mais 12 (doze) meses, a partir de 30/08/08.

SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE

2.1 Pelo presente termo, fica reajustado em 6,37% (seis vírgula, trinta e sete por cento) o valor inicialmente contratado, conforme parecer do Sr. Economista da SMA às fls. 244 a 246, e dá-se ao presente termo o valor total já reajustado de R\$ 26.223,60 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A despesa decorrente com a execução do presente termo correrá por conta de verba própria, da dotação orçamentária vigente, codificadas sob os números 08110.10.122.2002.4188.080127.0101.310-000.339039, conforme fls. 267 do processo em epígrafe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.


E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 29 de agosto de 2008



JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

**RISCAL MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**



Representante Legal: Paulo Miguel Smaira

R. G. n.º 14.311.688-5

C.P.F. n.º 051.135.288 - 38