



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



TERMO DE ADITAMENTO N.º **074** /18

Processo Administrativo n.º 15/10/11309

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: RDC Presencial nº 05/15

Termo de Contrato n.º 222/15

Objeto: Execução de obras de saneamento integrado na microbacia do córrego Santa Lúcia – 1ª Etapa, Campinas/SP

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **GIMMA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.163.170/0001-68, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente Termo de Aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o contrato inicial, pelo período de 05 (cinco) meses.

SEGUNDA – DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

2.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 645.563,74 (seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos




TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Campinas, 11 JUN. 2018


PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura


GIMMA ENGENHARIA LTDA.

Representante Legal:

RG nº 26.657.593-9

CPF nº 255.838.518-64

Gimma Engenharia Ltda
Sérgio R. Maschietto
Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO AO TCESP

Processo Administrativo n.º 15/10/11309

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Contratante: Município de Campinas

Contratada: Gimma Engenharia Ltda.

Modalidade: RDC Presencial n.º 05/15


Aditamento de Contrato n.º 074/18

Objeto: Execução de obras de saneamento integrado na microbacia do córrego Santa Lúcia – 1ª Etapa, Campinas/SP.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo Contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.


Campinas, 16 JUN. 2018



PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
e-mail institucional: smi.gabinete@campinas.sp.gov.br

e-mail pessoal: _____



GIMMA ENGENHARIA LTDA.

Representante Legal:

RG n.º 25.657.593-9

CPF n.º 255.838.518-64

e-mail institucional: comercial@gimma.com.br – sergio@gimma.com.br

e-mail pessoal: _____

Gimma Engenharia Ltda
Sérgio R. Maschietto
Diretor