



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

1507



TERMO DE ADITAMENTO N.º **109** /2021

Processo Administrativo nº 15/10/58.901 e 20/10/13.776

Interessado: Secretaria Municipal de Transportes / Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: RDC Presencial nº 05/16

Termo de Contrato nº 015/17

Termos de Aditamento nº 182/18, 142/19, 151/20 e 051/21

VIA DA CONTRATADA

CONFERE
COM O ORIGINAL

Jane Moraes
Projetos Especiais - BRT
EMDEC S/A
09/09/2021

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.885.242/0001-40, com sede na Avenida Anchieta, nº 200, Centro, CEP: 13.015-904, Campinas, Estado de São Paulo, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o **CONSÓRCIO CORREDOR BRT-CAMPINAS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.896.355/0001-02, por seu representante legal, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do ajuste pelo período de 03 (três) meses, passando a vigência da execução das obras para 31/09/2021 com a consequente finalização da execução contratual em 31/12/2021.

SEGUNDA – DO ADITAMENTO E DO VALOR

2.1. Fica aditado o valor do ajuste em 6,95%, no equivalente a R\$ 560.069,97 (quinhentos e sessenta mil, sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 4.756.063,07 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, sessenta e tres reais e sete centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

1508



QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Campinas, 06 de agosto de 2021


Carlos José Barreiro
Secretário Municipal de Infraestrutura


CARLOS JOSÉ BARREIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Engº Gustavo Garretti NDO
Diretor SEMBRA


MARCELO OLIVEIRA
ANEZINI:1285263286
1

Assinado de forma digital por MARCELO OLIVEIRA
ANEZINI:12852632861
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipla vs.
ou=09401647000153, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=MARCELO OLIVEIRA
ANEZINI:12852632861
Dados: 2021.08.30 14:20:57 -03'00'

**CONFERE
COM O ORIGINAL**


Jane Moraes
Projetos Especiais - BRT
EMDEC S/A
09/09/2021

CONSÓRCIO CORREDOR BRT-CAMPINAS

Representante Legal: Marcelo Oliveira Anezini

CPF: 128.526.328-61