



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 07/07

Processo Administrativo n.º 06/10/21.834

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Convite n.º 079/2006

Carta-Contrato n.º 52/06

Objeto: Execução de obras de reforma do prédio para instalação de uma unidade da Farmácia Popular.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **OMEGA CONSTRUÇÕES LTDA**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - DO ADITAMENTO

1.1. Pelo presente termo, fica acrescido em 11,96% (onze vírgula noventa e seis por cento) o valor inicialmente contratado.

SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Fica o prazo do termo de contrato em epígrafe, prorrogado por 90 (noventa) dias, a contar de 12/01/07.

TERCEIRA - DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente termo o valor total de R\$ 9.950,85 (nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A despesa decorrente com a execução do presente termo correrá por conta de verba própria, da dotação orçamentária vigente, codificada sob o n.º 08.110.10.301.1001.1025.0000.44.90.51.00 FR 01.310-000, conforme fls. 374 do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

processo em epígrafe.

QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 29 de março de 2007.

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

OMEGA CONSTRUÇÕES LTDA

Representante Legal: Jaime Francisco Rodrigues Maçans

R.G. nº: 13.289.562-6

C.P.F. nº : 367.379.848-00