



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

---

## TERMO DE ADITAMENTO N.º 03/08

**Processo Administrativo n.º 03/13/0134**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Infra-estrutura

**Modalidade:** Concorrência n.º 13/04

**Termo de Contrato n.º 290/04**

**Termo de Aditamento n.º 196/04**

**Objeto:** Execução de obras de pavimentação asfáltica nas ruas do Jardim Andorinhas.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **PRESSERV - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, por seu representante legal, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

### **PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO**

**1.1.** Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 210 (duzentos e dez) dias para conclusão da obra, a partir de 14/07/07.

### **SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

---

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 28 de janeiro de 2008.

**DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS**

Prefeito Municipal

**CARLOS HENRIQUE PINTO**

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

**OSMAR COSTA**

Secretário Municipal de Infra-estrutura

**PRESSERV - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Representante Legal: Gilberto Meira Biolchini

R.G. n.º 4.110.938-7

C.P.F. n.º 721.548.108-53