



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 110/08

Processo Administrativo: nº 39.433/86

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura

Modalidade: Concorrência 23/86

Termo de Aditamento nº 121/07

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CBPO ENGENHARIA LTDA.**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do termo de contrato em epígrafe pelo prazo de 99 (noventa e nove) dias, a partir de 23/08/08, para a conclusão da obra, conforme solicitado e justificado pelo Órgão Gestor às fls. 4.640/4.643.

SEGUNDA - RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 23 de agosto de 2008.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

CBPO ENGENHARIA LTDA

Rep. Legal: Benedicto Barbosa da Silva Júnior
C. I. n.º 130.337/D CREA/SP
CPF n.º 015.225.538-94

Rep. Legal: Romildo José dos Santos Filho
C.I. n.º 2.460.145 IFP/RJ
CPF n.º 316.109.197-34