



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 123 /11

Processo Administrativo n.º 06/10/14086

Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Modalidade: Tomada de Preços n.º 34/06

Termo de Contrato n.º 43/07

Termo de Aditamento nº 02/11

Objeto: Execução de obra de construção do Ginásio de Esportes no Bairro Parque Floresta.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP**, por seu representante legal, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o contrato inicial, até 31/12/11, para conclusão das obras.

SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

2.1. Fica suprimido o percentual de 1,20%, do valor inicial do contrato em epígrafe que representa a quantia de R\$ 14.972,34 (quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1. A Contratada deixa de apresentar nova garantia do adimplemento das condições estabelecidas, por já ter recolhido conforme comprovante de fls. 1040.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

QUARTA – DA RATIFICAÇÃO


4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 03 de Outubro de 2011.


DEMÉTRIO VILAGRA
Prefeito Municipal


ANTÔNIO CARIA NETO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


GUSTAVO LEMOS PETTA
Secretária Municipal de Esportes e Lazer


TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

Representante Legal: **ANGELO ROBERTO BISETTO**

RG n.º 5130.130-1

CPF n.º 552.346.908-49