



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE ADITAMENTO N.º 147/11

Processo Administrativo nº 06/10/57.607

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Tomada de Preços n.º 17/10

Termo de Contrato n.º 142/10

Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação do CEMEI Parque São Bento.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RZC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente Termo de Aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 210 (duzentos e dez) dias, a contar de 15/05/11, para conclusão da obra.

SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar nova garantia de adimplemento das condições aqui estabelecidas, no valor de R\$ 48.393,04 (quarenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e quatro centavos), a ser recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças, em substituição à garantia de fls. 1.417.

TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS


Secretaria Municipal de Administração

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 05 de dezembro de 2011.


DEMÉTRIO VILAGRA
Prefeito Municipal


ANTONIO CARIA NETO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


EDUARDO JOSÉ PEREIRA COELHO
Secretário Municipal de Educação


RZC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
Representante Legal: *José Rogério da Silva Couho*
RG nº 23.497.300-6
CPF nº 246.350.028.02