



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE ADITAMENTO N.º 159/11

Processo Administrativo: nº 08/10/27.448

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Concorrência nº 023/2009

Termo de Contrato n.º 156/09

Termos de Aditamentos de Contrato n.º 28/10 e 71/11

Objeto: Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem – Itinerário de ônibus/Fase 03 – Bairro Jardim Fernanda.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente Termo de Aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 08/07/11, para conclusão dos serviços.

SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar nova garantia de adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 229.062,65 (duzentos e vinte e nove mil, sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a ser recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças, em substituição à garantia de fls. 2.211, antes do seu vencimento que dar-se-á em 29/10/11.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Administração

TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 01 de dezembro de 2011.


DEMÉTRIO VILAGRA
Prefeito Municipal


ANTONIO CARIÁ NETO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura

PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Representante Legal: Gilberto Meira Biolchini

R. G. n.º 4.110.938-7

C. P. F. n.º 721.548.108-53