



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADITAMENTO N.º 51/06

Processo Administrativo n.º 02/13/003.

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura

Modalidade: Concorrência 001/2004

Termo de Contrato n.º 0233/2004

Termo de Aditamento n.º: 202/04; 05/06

Objeto: Execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica de dois acessos da Av. Amoreiras ao Jardim Maria Rosa.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - DO PRAZO

1.1 O objeto do presente termo de aditamento consiste na prorrogação do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20 de março de 2006.

SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. Considerando o valor inicial do Contrato no valor de R\$2.482.827,94 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), sua redução em 2,5% (dois virgula cinco por cento) no valor de R\$61.650,00 (Sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais) e seu reajuste em 16,1108% (Dezesseis virgula onze zero oito por cento) no valor de R\$187.327,20 (Cento e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e considerando, ainda, o vencimento da garantia prestada às folhas 2221 (Carta de Fiança n.º 140306) a **CONTRATADA** apresentará garantia do adimplemento das condições aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

estabelecidas no valor de R\$130.425,20 (Cento e trinta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, recolhida junto à secretaria Municipal de Finanças.

TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 18 de maio de 2006.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra - estrutura

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Representante Legal: Milton Ruiz Júnior
R.G. n.º: 6.082.001 SSP/SP
C.P.F. n.º 006.079.958-74