



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 53/08

Processo Administrativo n.º 07/10/27.604

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura

Modalidade: Tomada de Preços n.º 34/07

Termo de Contrato n.º 11/08

Objeto: Execução de obras de drenagem e pavimentação da Av. Armando Mário Tozzi, no Jardim Lisa, parte II, itinerário de ônibus.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **VIAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1.1. Fica aditado o contrato inicial em percentual equivalente a 6,90% (seis vírgula noventa por cento).

SEGUNDA – DO VALOR

2.1 Dá-se ao presente termo o valor total de R\$ 31.737,04 (trinta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A despesa decorrente com a execução do presente termo correrá por conta de verba própria, da dotação orçamentária vigente, codificada sob o n.º 20106.15.451.3008.1199.01.449051.00.100-000, conforme fls. 1025, do Processo.

QUARTA – DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO

4.1. A **CONTRATADA** apresenta garantia de adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 1.586,85 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

oitenta e cinco centavos) que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor aditado, recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças.

QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 24 de junho de 2008.

OSMAR COSTA

Secretário Municipal de Infra-estrutura

VIAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Representante Legal: Ulysses de Vilhena Pasqual

R. G. n.º 6.605.981

C. P. F. n.º 975.615.688-00