



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 75/09

Processo Administrativo n.º 07/10/1203

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Concorrência nº 32/07

Termo de Contrato n.º 47/08

Objeto: Execução de obra de construção de Creches Naves-Mães nos bairros Alto Belém, DIC VI, Residencial Cosmos, Vista Alegre e Villa Reggio.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONTERN – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente Termo de Aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 206 (duzentos e seis) dias, para conclusão e entrega das obras em 15/07/09.

SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A **CONTRATADA** apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$522.184,33 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças, prorrogando-se o prazo de vencimento do documento de fls.4243.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 29 de junho de 2009.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

CONTERN – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

José Alberto Oliveira Bethonico

RG nº MG 1.215.362

CPF nº 501.276.676-87

Mário Roberto Amorim Baltar

RG nº RS 101.546.444-7

CPF nº 285.365.090-15