



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia - 2ª Etapa – B – julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 14.867.046,92
Valor Medido em jun/24	0%	R\$
Valor Acumulado Pago	0%	R\$
Saldo do Contrato	100%	R\$ 14.867.046,92