



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CAMPINASAV. PREFEITO FÁRFA LIMA Nº10
PARQUE ITALIA, CAMPINAS, S.P.
FONE: (19) 3119-9500

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO JARDIM CAMPO BELO

LOCAL : MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 280.491,06	R\$ 140.245,53	R\$ 140.245,53										
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.192,50	R\$ 8.192,50											
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 24.641,72		R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,09
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 49.966,93		R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.741.911,85			R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.539.354,37									R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 16.536.556,05		R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17
08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 466.352,75												
09	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 133.767,72			R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 869.169,56			R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40
11	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 4.353,72	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45
12	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.720.392,53	R\$ 6.137,59	R\$ 34.410,80	R\$ 50.550,90	R\$ 50.550,90	R\$ 50.550,90	R\$ 50.550,90	R\$ 50.550,90	R\$ 50.550,90	R\$ 50.550,90	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09
	TOTAL GERAL	R\$ 43.375.150,76	R\$ 154.743,07	R\$ 867.577,39	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.274.507,35	R\$ 1.942.059,78	R\$ 1.942.059,78	R\$ 1.942.059,78



OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

LOCAL : MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	410	440	470	500	530	560	590	620	650	680	710	740	770	800
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 280.491,06														
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.192,50														
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 24.641,72	R\$ 1.232,09	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08	R\$ 1.232,08				
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 49.966,93	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,35	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34	R\$ 2.498,34				
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.741.911,85	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,33	R\$ 489.246,32	R\$ 489.246,32	R\$ 489.246,32	R\$ 489.246,32	R\$ 489.246,32	R\$ 489.246,32	R\$ 489.246,32
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.539.354,37	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,24	R\$ 641.075,25	R\$ 641.075,25	R\$ 641.075,25	R\$ 641.075,25
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 16.536.556,05	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,17	R\$ 689.023,16	R\$ 689.023,16	R\$ 689.023,16
08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 466.352,75	R\$ 233.176,38													R\$ 233.176,37
09	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 133.767,72	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65	R\$ 5.573,65
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 869.169,56	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,40	R\$ 36.215,39	R\$ 36.215,39	R\$ 36.215,39
11	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 4.353,72	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,45	R\$ 167,46
12	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.720.392,53	R\$ 86.658,56	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 77.028,09	R\$ 76.874,02	R\$ 76.874,02	R\$ 76.874,03	R\$ 76.874,03
	TOTAL GERAL	R\$ 43.375.150,76	R\$ 2.184.866,63	R\$ 1.942.059,77	R\$ 1.942.059,75	R\$ 1.942.059,75	R\$ 1.942.059,75	R\$ 1.942.059,75	R\$ 1.942.059,75	R\$ 1.942.059,74	R\$ 1.942.059,74	R\$ 1.938.175,26	R\$ 1.938.175,24	R\$ 1.938.175,25	R\$ 1.938.175,26	R\$ 1.463.501,44