

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EVENTOS - LICITAÇÃO**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO COM FRESAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO NA RUA BATISTA RAFFI NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS****LOCAL: RUA BATISTA RAFFI - JARDIM APARECIDA - CAMPINAS/SP**

EVENTO	GRUPO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALOR	QUANTIDADE DE DIAS *
				50
	A	OBRA REALIZADA COM RECURSOS DOS GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL		
2	A	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 463,62	R\$ 463,62 100,00%
3	A	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.306,20	R\$ 1.306,20 100,00%
4	A	PLACA DE OBRA - CEF	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11 100,00%
5	A	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÕES	R\$ 12.891,19	R\$ 12.891,19 100,00%
6	A	FRESAGEM	R\$ 85.223,20	R\$ 85.223,20 100,00%
7	A	RECAPEAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 418.933,09	R\$ 418.933,09 100,00%
8	A	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 20.086,88	R\$ 20.086,88 100,00%
9	A	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.881,80	R\$ 8.881,80 100,00%
10	A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO	R\$ 9.043,62	R\$ 9.043,62 100,00%
11	A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA DIURNO E NOTURNO	R\$ 10.207,80	R\$ 10.207,80 100,00%
TOTAL GRUPO A			R\$ 569.344,51	R\$ 569.344,51
	B	OBRA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL		
12	B	PLACA DE OBRA - PMC	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11 100,00%
TOTAL GRUPO B			R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11
TOTAL GERAL DA OBRA (GRUPO A + GRUPO B)			R\$ 571.651,62	R\$ 571.651,62 100,00%

*

QUANTIDADE DE DIAS REFERE-SE À FORMA DE PAGAMENTO - 10 DIAS FORA A DEZENA, A CONTAR DA DATA DO ACEITE OU APROVAÇÃO DA FATURA.