

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EVENTOS - LICITAÇÃO****OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO COM FRESAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO NA RUA CEARÁ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

QUANTIDADE DE DIAS \*

<b>EVENTO</b>	<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>VALOR</b>	<b>50</b>
	<b>A</b>	<b>SERVIÇOS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E DO GOVERNO MUNICIPAL</b>		
2	A	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 193,39	R\$ 193,39 100,00%
3	A	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 544,84	R\$ 544,84 100,00%
4	A	PREPARO DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 126,14	R\$ 126,14 100,00%
5	A	PLANTIO DE GRAMA CANTEIRO DE OBRA	R\$ 379,14	R\$ 379,14 100,00%
6	A	PLACA DE OBRA - CEF	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15 100,00%
7	A	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÕES	R\$ 1.296,24	R\$ 1.296,24 100,00%
8	A	FRESAGEM	R\$ 30.909,17	R\$ 30.909,17 100,00%
9	A	RECAPEAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 163.696,20	R\$ 163.696,20 100,00%
10	A	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 59.041,29	R\$ 59.041,29 100,00%
11	A	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 82,14	R\$ 82,14 100,00%
12	A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO	R\$ 3.476,72	R\$ 3.476,72 100,00%
13	A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA DIURNO E NOTURNO	R\$ 4.321,35	R\$ 4.321,35 100,00%
		<b>TOTAL GRUPO A</b>	<b>R\$ 266.351,77</b>	<b>R\$ 266.351,77</b>
	<b>B</b>	<b>SERVIÇOS COM RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DO GOVERNO MUNICIPAL</b>		
14	B	PLACA DE OBRA - CEF	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15 100,00%
		<b>TOTAL GRUPO B</b>	<b>R\$ 2.285,15</b>	<b>R\$ 2.285,15</b>
		<b>TOTAL GERAL DA OBRA (GRUPO A + GRUPO B)</b>	<b>R\$ 268.636,92</b>	<b>R\$ 268.636,92</b> 100,00%

\*

QUANTIDADE DE DIAS REFERE-SE À FORMA DE PAGAMENTO - 10 DIAS FORA A DEZENA, A CONTAR DA DATA DO ACEITE OU APROVAÇÃO DA FATURA