



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**PLANO DE TRABALHO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO:** OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ITAYU

**MUNICÍPIO:** Campinas/ SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 48.002,60	R\$ 21.121,14	R\$ 6.720,36	R\$ 6.720,36	R\$ 6.720,36	R\$ 6.720,36
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.746,38	R\$ 4.746,38				
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 28.449,40	R\$ 14.224,70	R\$ 14.224,70			
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 13.823,21	R\$ 6.911,61	R\$ 6.911,60			
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 488.073,80			R\$ 195.229,52	R\$ 292.844,28	
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 513.905,19				R\$ 256.952,60	R\$ 256.952,59
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 1.288.143,17	R\$ 360.680,09	R\$ 541.020,13	R\$ 386.442,95		
08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 8.178,84					R\$ 8.178,84
09	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 8.933,50			R\$ 2.546,05	R\$ 5.449,44	R\$ 938,01
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 201.466,30	R\$ 126.647,76				R\$ 74.818,54
11	ADMINISTRAÇÃO : FRENTE 1 A 10	R\$ 186.711,12	R\$ 38.316,55	R\$ 40.793,76	R\$ 42.375,82	R\$ 40.298,24	R\$ 24.926,75
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.790.433,51</b>	<b>R\$ 572.648,23</b>	<b>R\$ 609.670,55</b>	<b>R\$ 633.314,70</b>	<b>R\$ 602.264,92</b>	<b>R\$ 372.535,09</b>