



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: SANEAMENTO INTEGRADO NA MICROBACIA DO CÔRREGO SANTA LÚCIA - 2ª ETAPA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470	500	530	560		
01	CANTINEIRO DE OBRAS	R\$ 123.351,34	R\$ 123.351,34																			
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.923,25	R\$ 3.923,25																			
03	DEMOIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 42.381,62		R\$ 10.595,41	R\$ 10.595,41	R\$ 10.595,41	R\$ 10.595,41															
04	BOTA-FORA DE DEMOIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 49.325,21		R\$ 12.331,30	R\$ 12.331,30	R\$ 12.331,30	R\$ 12.331,30															
05.01	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.894.836,14		R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	R\$ 63.161,20	
05.02	TERRAPLENAGEM CANAIS	R\$ 736.299,72		R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	
05.03	TERRAPLENAGEM PLATÔ SOBRE ADUELAS	R\$ 672.544,06																				
06.01	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.145.019,50																				
06.02	RECAPAMENTO ASFALTICO	R\$ 211.806,88																				
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 987.751,22		R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	
08.01	ENFECCADEIRAS - CANALIZAÇÃO 6x80x5	R\$ 1.337.305,97																				
08.02	ENFECCADEIRAS - CANALIZAÇÃO 6x80x5	R\$ 2.990.644,55		R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	
08.03	CANALIZAÇÃO ADUELAS	R\$ 2.990.644,55		R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	
08.04	TRANSIÇÕES	R\$ 12.313,83																				
09	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	R\$ 125.412,23																				
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 130.928,43																				
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 509.704,16																				
12	ADMINISTRAÇÃO - FRENTES 1 A 11 E FRETE 16	R\$ 827.383,43	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	
13	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - N.R. JARDIM SANTA LÚCIA	R\$ 331.302,07																				
14	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - N.R. VILA PALÁCIOS	R\$ 67.375,02																				
15	ADMINISTRAÇÃO - FRENTES 13 A 14	R\$ 32.806,10																				
16	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 104.755,82	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	
17.1	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR SANTA LÚCIA	R\$ 2.107.254,74																				
17.2	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR - VILA PALÁCIOS	R\$ 1.222.530,74																				
17.3	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR JARDIM YEDA II	R\$ 1.827.730,76																				
17.4	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR TRECHO T1	R\$ 196.772,75																				
17.5	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR TRECHO T2	R\$ 295.234,97																				
17.6	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR TRECHO T3	R\$ 35.380,20																				
17.7	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR TRECHO T4	R\$ 38.704,25																				
17.8	SERVIÇOS COHAB - PARQUE LINEAR TRECHO T5	R\$ 130.454,30																				
17.9	SERVIÇOS COHAB - MÓDULO BANHEIRO	R\$ 7.792,27																				
17.10	SERVIÇOS COHAB - LIGAÇÕES DOMICILIARES ÁGUA FRIA	R\$ 6.997,28																				
17.11	SERVIÇOS COHAB - LIGAÇÕES DOMICILIARES ESGOTO	R\$ 112.234,60																				
17.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COHAB - FRETE 17	R\$ 377.147,25																				
	TOTAL GERAL	R\$ 18.694.484,36	R\$ 153.167,25	R\$ 260.412,23	R\$ 388.040,96	R\$ 392.008,79	R\$ 392.008,79	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	R\$ 369.082,08	
	TOTAL GERAL ACUMULADO	R\$ 18.694.484,36	R\$ 153.167,25	R\$ 413.985,60	R\$ 801.626,56	R\$ 1.193.635,34	R\$ 1.585.644,13	R\$ 1.954.726,21	R\$ 2.323.808,29	R\$ 2.692.890,37	R\$ 2.990.058,59	R\$ 3.287.228,80	R\$ 3.584.395,02	R\$ 3.881.063,23	R\$ 4.178.731,45	R\$ 4.475.899,67	R\$ 4.773.067,88	R\$ 5.070.236,10	R\$ 5.367.404,31	R\$ 5.664.572,53		

2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	590	620	650	680	710	740	770	800	830	860	890	920	950	980	1010	1040	1070	1100
01	CANTIERO DE OBRAS	R\$ 123.351,34																		
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.923,25																		
03	DEMOLIÇÕES E RETRADAS EM GERAL	R\$ 42.381,62																		
04	BOTA-FORRA DE DEMOLIÇÕES E RETRADAS - GERAL	R\$ 49.325,21																		
05.01	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.894.836,14	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20	R\$ 63161,20				
05.02	TERRAPLENAGEM CANAIS	R\$ 736.299,72	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60	R\$ 23.751,60				
05.03	TERRAPLENAGEM PLATO SOBRE ADUEVAS	R\$ 672.544,06																		
06.01	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.149.019,50	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32	R\$ 38167,32				
06.02	RECAPEAMENTO ASFALTICO	R\$ 211.856,58																		
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 987.751,22	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39	R\$ 34.060,39				
08.01	INSECURIDADES - CANALIZAÇÃO GABIOTES	R\$ 1.337.305,97																		
08.02	CANALIZAÇÃO ADUEVAS	R\$ 2.990.644,55	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59	R\$ 90.625,59				
08.03	TRANSIÇÕES	R\$ 12.313,83																		
09	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	R\$ 125.412,23																		
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 130.938,43	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83	R\$ 3.967,83				
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 508.704,16	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52	R\$ 17.541,52				
12	ADMINISTRAÇÃO - FRENTES 1 A 11 E FRETE 16	R\$ 827.383,43	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87	R\$ 22.982,87				
13	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - N.R. JARDIM SANTA LUCIA	R\$ 331.302,07																		
14	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - N.R. VILA PALACIOS	R\$ 67.375,02																		
15	ADMINISTRAÇÃO - FRENTES 13 A 14	R\$ 32.806,10																		
16	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 104.735,82	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88	R\$ 2.909,88				
17.1	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR SANTA LUCIA	R\$ 2.107.294,74	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65	R\$ 140.483,65				
17.2	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR - VILA PALACIOS	R\$ 1.222.530,74	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05	R\$ 81.502,05				
17.3	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR JARDIM YEDA II	R\$ 1.827.730,76	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72	R\$ 121.848,72				
17.4	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR TRECHO T1	R\$ 196.772,75	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18	R\$ 13.118,18				
17.5	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR TRECHO T2	R\$ 295.234,97	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33	R\$ 19.682,33				
17.6	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR TRECHO T3	R\$ 35.380,20	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68	R\$ 2.358,68				
17.7	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR TRECHO T4	R\$ 38.764,25	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28	R\$ 2.584,28				
17.8	SERVIÇOS COMAB - PARQUE LINEAR TRECHO T5	R\$ 130.454,30	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95	R\$ 8.636,95				
17.9	SERVIÇOS COMAB - MÓDULO BANHEIRO	R\$ 7.792,27																		
17.10	SERVIÇOS COMAB - LIGAÇÕES DOMICILIARES ÁGUA FRIA	R\$ 6.957,28																		
17.11	SERVIÇOS COMAB - LIGAÇÕES DOMICILIARES ESGOTO	R\$ 112.234,60																		
17.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMAB - FRETE 17	R\$ 377.147,25																		
TOTAL GERAL		R\$ 18.694.484,36	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74	R\$ 5.961.740,74				

2015