



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA FINANCEIRO LICITANTE



OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO NÚCLEO RESIDENCIAL PRINCESSA D'OSTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 49.137,48	R\$ 49.137,48														
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.333,50	R\$ 8.333,50														
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 25.291,28		R\$ 6.322,82	R\$ 6.322,82	R\$ 6.322,82	R\$ 6.322,82										
04	BOTA-FORRA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 9.063,70		R\$ 2.265,93	R\$ 2.265,93	R\$ 2.265,93	R\$ 2.265,93										
05 01	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO	R\$ 311.312,42			R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,70	R\$ 25.942,72
05 02	TERRAPLENAGEM TRECHOS PROTEÇÃO DE TALUDES EM GABIÕES	R\$ 997.804,80			R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20	R\$ 110.867,20
05 03	TERRAPLENAGEM PAVIMENTO INTERTRAVADO	R\$ 39.035,13							R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,39	R\$ 4.879,40
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 605.718,98			R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,25	R\$ 54.643,23
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 840.983,62		R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,26	R\$ 60.070,24
08	PROTEÇÃO DE MARGENS EM GABIÕES	R\$ 2.701.203,23			R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,40	R\$ 337.650,43	R\$ 337.650,06
09	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 147.010,11														R\$ 73.505,06	R\$ 73.505,05
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 43.518,13			R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55	R\$ 3.347,55
11	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 276.484,58			R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,04	R\$ 21.268,06	R\$ 21.268,06
12	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 3.842,16	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,16	R\$ 256,16
13	ADMINISTRAÇÃO - FRENTES 1 A 12	R\$ 434.075,33	R\$ 4.101,98	R\$ 4.896,98	R\$ 8.489,55	R\$ 20.250,41	R\$ 20.250,41	R\$ 43.632,90	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62	R\$ 43.979,62
	TOTAL GERAL	R\$ 6.542.814,47	R\$ 61.829,10	R\$ 73.812,13	R\$ 127.962,99	R\$ 305.234,30	R\$ 305.234,28	R\$ 657.678,44	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55	R\$ 662.904,55

FIRAS TFRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ - 11.455.184/0001-09

Eng. Civil
LUCIANO ELIAS
ENR 5052920072

001392