



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia - 2ª Etapa – B – novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 14.858.446,29
Valor Medido em out/24	2,11%	R\$ 313.310,44
Valor Acumulado Pago	5,27%	R\$ 783.106,44
Saldo do Contrato	94,73%	R\$ 14.075.339,85