AUDIENCIA PUBLICA — 12/11/2013

PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO DE CAMPINAS

PRODUTO 2 — PROGNOSTICOS, OBJETIVOS E
METAS

PRODUTO 3 — PROGRAMAS E ACOES

PREFEITURA DE
CAMPINAS

Um novo tempo

para nossa cidade.




OBJETIVOS E METAS
ABASTECIMENTO DE AGUA / ESGOTAMENTO SANITARIO

Os objetivos foram desenvolvidos considerando:

- Avaliagao do Diagnostico do Sistema de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario (P1);

- Os estudos de demanda (agua) e contribuicao (esgoto),
que projetaram cenarios do municipio de Campinas;

- Os indicadores de desempenho para o monitoramento dos
servicos de saneamento basico (agua e esgoto);

- As reivindicagoes apresentadas pela populacao ou
manifestas em Audiéncia Publica.



/ AVALIACAO DOS SISTEMAS E SERVICOS DE
| SANEAMENTO BASICO — ABASTECIMENTO DE AGUA
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PROGRAMAS E ACOES

ABASTECIMENTO DE AGUA
OBJETIVOS SUBPROGRAMAS AGOES METAPRAZO
A s A e e £ £+ [ CHRRE
a) CAPTACAO 2: Estudo de Novas Altemativas para Ampliacdo Conforme Plano de Bacias - PCJ
das Vazoes Captadas (Médio Prazo)
1: Subadutora Sdo Bemmardo — DIC I
2: Subadutora PUCC
3: Subadutora Monte Belo
b) ADUCAO 4: Subadutora Gargantilha
PROGRAMA DE 5: Subadutora Bananal
ABASTEE'G%iNTO DE 6: Subadutora Estancia Paraiso
7: Subadutora Village Campinas
(Atender 100% da s
populacdo urbana com c) RESERVACAO 2
Rede de Distribuicdo de
Agua) 1: Recanto Colina Verde
2: Vale das Garcas
3: Estancia Paraiso Responsabilidade do Condominio
: 4: Chacara Recreio Santa Fé
d) REDE DE DISTRIBUICAO :

5: Chacara Gargantilha

6: Bananal/Carlos Gomes

7: Morada das Nascentes (Joaquim Egidio)

8: Recanto da Fortuna




PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVOS SUBPROGRAMAS ACOES META/PRAZO
9: Jardim Sta Mana | 3.209 metros de rede (Médio Prazo)
10: Chacara S3do Martinho
PROGRAMA DE ) 11: Jardim Maringa
ABASTECIMENTO DE 4. REDE DE DISTRIBUICAD . ) .
AGUA (continuacio) 12: Jardim Marialva
(Continuacdo) 13: Jardim Monte Alto

14: Chacara Momumbi
15: Pq. Xangnla/Luciamar




PROGRAMAS E ACOES

,
ABASTECIMENTO DE AGUA
SANASA
CAMPINAS
500 »f‘,-‘},;‘f,?‘;g;."—g‘;,-,xéé """ X Barragem ______
LT T S s
Tracado: paralelo as ARAs 4 e 5
(dentro de faixa de servidao existente)
g
V" 74 & Cowas !
de Arcia
ARA 6 - 407 (1.000mm) — Aco Soldado 2.750

OBJETIVOS:
Amplia¢do da adugdo de vazdo da ordem de 4,0 m¥s para as ETAs 3 e 4.

Melhoria operacional da Captacdo Atibaia.




PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

IMPLANTAGAO DA SUBADUTORA SAO BERNARDO-DIC II

Ago 800 mm - 7.221,50m
Ferro Fundido 600mm - 3.537,70m

AEROPOﬁ)EI,IRACOPOS \
> o

= « SAPE T OCS

OBIJETIVOS:

A regidao do DIC — Distrito Industrial de Campinas e o Aeroporto Internacional de
Viracopos, é predominantemente abastecida pelo Sistema de Abastecimento do Rio
Capivari, que nao dispoe de quantidade e qualidade para fazer frente ao acréscimo
de consumo que vira com a ampliagdo em andamento do aeroporto e de outros
empreendimentos que deverdo se instalar na regido, faz-se necessaria a implantacgao
de um reforgo de abastecimento.




PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

NOVOS RESERVATORIOS DOS SETORES 0O SANAsSA
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PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

o

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

OBJETIVOS:
Atingir cobertura de 100% da zona urbana do municipio.

VALEDAS GARCAS rt_u
ARLOS GOMES

CHACARAS ™"
GARGANTILHA

’ MORADA DAS NASCENTES

JD. STA.MARIA1




PROGRAMAS E ACOES

ABASTECIMENTO DE AGUA
OBJETIVOS SUBPROGRAMAS AGCOES META/PRAZO
SEGURANCA DA AGUA - 2. Monitoramento Operacional Continuo
~-PSA 3. Planos de Gestdo Continuo
1: Jardim das Oliveiras
2: Jardim Nova Europa — Bloco 1
_ - AcOes iniciadas ou com previsdo de
3: Selor Chapadilo inicio até o fim deste ano (2013)
4: Vila Joaquim Inacio
5: Jardim Nova Europa — Bloco 2
6: Jardim Eulina AcGes iniciadas ou com previsdo de
7- Jardim IV Centenario inicio até o fim deste ano (2013)
FROGRAMA DE 1. SUBSTITUICAO DE REDES DE 8: Nova Campinas |E Il
COME’“&TEE fguf"ms DISTRIBUICAO DE AGUA

9: Jardim Planalto

10: Palo Alto (Paineiras)

11: Jardim Primavera

12: Jardim Paulistano

13: Vila Carminha




PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

v

Objetivos baseados na protecio da Sande
I"Ibllcﬂ

Retroalimentag io

Modernizacio




PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

-

r o |r4

VMELHORIA E AMPLIAGAO DA DISTRIBUIGA

SETORIZAGAO DO ABASTECIMENTO
%Q%" » Implantagao de 09 novos Distritos de

P, Manutengao e Controle — DMC’ s
DQOI
MACROMEDIDORES
» Instalagao de 06 macromedidores de
vazaolvolume
REDE DE DISTRIBUICAO
g = Melhoria e ampliagao de 71 km de
sanom phmAvERA TSNS redes de distribuigao existentes em
¥4 Dancoes ferro fundido e cimento amianto
LIGACOES DE AGUA
R0, = Melhoria de 4.160 ligagoes de agua
", existentes em ferro galvanizado, com
I"'rqo a instalagao de caixas lacradas para
R protecao de hidrometro
iy VALVULAS REDUTORA DE PRESSAO
» Instalagao de 03 valvulas para
controle das pressoes
Nova Campinas 26.564 3.913.116,91
Nova Campinas Il 7.854 1.424.795,81
Jd. Primavera 3.491 6.252.690,09
Jd. Paulistano 12.640 3.215.310,09
Jd. Planalto 7.789 2.469.938,55
Palo Alto 6.446 9.574.890,64
_VilaCarminha _7.085 _3.111.116,38




PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVOS

SUBPROGRAMAS AGOES

META/PRAZO

FPROGRAMA DE USO

1: Projeto REAGUA

RACIONAL DA AGUA 2: Projeto Esmeraldina Implantado em 2011
3: Medicdo Individualizada de Agua em Continuo
Condominios {Servico oferecido desde 2006)
PROGRAMAS 1: SANASA na Comunidade Continuo
SOCIOAMBIENTAIS 2: Minha Escola na SANASA Continuo

Quantidade de Participantes de 2003 a 2012

1%

(8

11%
(42)

[@Tow| 186 | 201 | 994 | 1.475]1.198 | 2.719 | 4.805 | 6.165 | 8.275 | 6.495 |

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Grau de Salislagao dos Participantes em 2012

B CEms
B Ham

W Reguiar

Programa SANASA na Comunidade



PROGRAMAS E ACOES
ABASTECIMENTO DE AGUA

RESUMO DE OBRAS PREVISTAS

. CAPTAGAO ADUGAO RESERVATORIOS | REDE DISTRIBUIGAO
[Ampliagéo Captacao Atibaia ‘ Adutora de Agua Bruta ARA-6 Sao Vicente Chécaras Recanto Colina Verde
Subadutora Séo Bernardo — DIC Il ETA DIC Chéacaras Gargantilha

Subadutora Sousas - J. Egidio Nova Europa Morada das Nascentes

Subadutora Monte Belo Joao Erbolato Chéacaras Recreio Santa Fé

EEE AT Monte Belo

San Conrado

Chacaras Marisa

CRD Monte Belo

Campo Grande

Jardim Santa Maria |

Subadutora Bananal Paranapanema Vale das Garcgas
L A |
Subadutora Setor PUCC Conceicéo Pq. Xangrila /Pqg. Luciamar
L L L
Subadutora Village Campinas PUCC Bananal / Carlos Gomes
U A |
Subadutora Sdo Bernardo - DIC I Taquaral Condominio Estancia Paraiso
L L L
Amarais

S&o Domingos

Morada das Nascentes




INTERVENCOES SUGERIDAS E CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO -
ABASTECIMENTO DE AGUA

R [ PO : e ! ONO i A D O P 0 + )
- OTA
PROGRAMAS ACOES 2013 DIATO CURTO PRAZO MEDIO PRAZO ONGO PRAZC :
TOTAL REDES AGUA
- - 12.726.000 - - 12.726.000
EM BAIRROS
ABASTECIMENTO TOTAL CAPTAGAD = 2.792.000 8.343.000 180.000.000 - 191.135.000
DE AGUA -
TOTAL ADUCAD 8.000 23.976.000 33.765.000 - 57.749.000
TOTAL RESERVA!;.ED - 7.961.000 6.189.000 - 14,150.000
COF':‘;E{ELESAS TOTAL - 25.2159.000 35.045.000 120.000.000 330.000.000 510.264.000
USO RACIONAL
E TOTAL 1.195.000 | 1.195.000 4,780.000 4.780.000 13.145.000 25.095.000
DA AGUA
SEGURANCA DA
. TOTAL - - - - - -
Acua'
TOTAIS 1.203.000 | 61.143.000 100.848.000 304.780.000 343.145.000 £11.119.000
""'Valores com Base em ABRIL/2013.

@ Algumas obras e seus custos foram estimadas, portanto estardo sujeitas a alteragdes quando da elaboragdo dos projetos basicos efou executivos. Tais projetos
também poderdo impactar algumas alteragdes nas viabilidades técnico e financeiras das obras, provocando modificagdes nas diretrizes de atendimento, nesse caso.
o cumprimento de todas as metas esta densamente relacionado ao aporte de recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituigdes financeiras.

® Os investimentos referentes a esses programas ja fazem parte dos Programas de Obras citados e também nos custos de manutencdo e operacéo do Sistema.




ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA ABASTECIMENTO DE AGUA

Matureza Codigo SANASA | Titulo da Norma

Relatdrio a Diretoria SAN.T.IN.RA 24 Desenvolvimento e implementacdo do plano de seguranca da dgua (PSA)
Resolucdo de Diretoria SAN.T.IN.RD 24 Desenvolvimento e implementacio do plano de seguranca da dgua (PSA)
Procedimento SAN.T.IN.PR 69 Plano de controle Captacao Atibaia

Procedimento SAN.T.IN.PR 72 Plano de controle do Laboratorio Central e Laboratorio da Captacao Atibaia
Procedimento SAMN.T.IMN.PR 171 Plano de controle do Laboratério central e Laboratério da Captacio Atibaia
Procedimento SAN.T.IN.PR 60 Plano de controle ETA 1

Procedimento SAN.T.IN.PR 61 Plano de controle ETA 2

Procedimento SAN.T.IN.PR 62 Plano de controle ETA3 e 4

Procedimento SAN.T.IN.PR 59 Plano de Controle Captacio e ETA Capivari

Procedimento SAN.T.IN.PR 73 Plano de controle da Captacdo Capivari

Procedimento SAN.T.IN.PR 71 Plano de controle do Laboratorio Central monitoramento

Procedimento SAN.T.IN.PR 70 Plano de controle do Laboratorio Central monitoramento - rede de distribuigao
Procedimento SAN.T.IN.PR 162

Plano de controle do Laboratorio Central monitoramento - pogos de cIc:raE'u




AVALIACAO DOS SISTEMAS E SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO —

Ba,irres sem Rede

ESGOTAMENTO SANITARIO

PQ. DAS UNIVERSIDADES

SANTA CANDIDA

CHACARA SAO RAFAEL

PARQUE DOS POMARES

CHACARA BELA VISTA

VILLAGE CAMPINAS

CHACARA LEANDRO

VALE DAS GARGAS

SOLAR DE CAMPINAS

CHACARA SANTA MARGARIDA
CHACARAS BELVEDERE e GUARA
CHACARA SANTA LUZIA

CHACARA BOA SORTE

PARQUE XANGRILA E LUCIAMAR
ESTANCIA PARAISO

RECANTO DOS DOURADOS

JD. MONTE LiBANO

CHACARAS BURITI

CHAC. ALTO NOVA CAMPINAS

COND. BEL-AIR

V. TOSCANA, V. OPHELIA e N. GRAMADO
SiTIOS DE RECREIO GRAMADO

SAN CONRADO

BQ. IRAPUA, SOUSAS PK. E STO. ANTONIO MARACAJU
PQ.JATIABAIA E RESIDENCIAL JAGUARI
COLINA DAS NACOES E PORTAL DA MATA
COLINAS DO ERMITAGE

MORADA DAS NASCENTES

COLINAS DO ERMITAGE

JARDIMMONTE BELO I e Il

BAIRROS SEM REDE DE ESGO
BACIA DO ATIBAIA

! 'N.R. NOVO ANCHIETA Il

TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS -TIC
CHACARAS ANHANGUERA

BACIA DO CAPIVARI
CHACARAS SAO MARTINHO
JARDIM SULAMERICA
CIDADE SATELITEIRIS A IV
JARDIM SAO JUDAS TADEU
JARDIM URUGUAI
CHACARAS MORUMBI
CHACARAS SAO JUDAS TADEU
JARDIM LISA Il
CHACARAS SANTOS DUMONT
|DISTRITO INDUSTRIAL
JARDIM IRAJA
JARDIM DO LAGO 3
|PARQUE CENTENARIO
VILA SALTINHO
PARQUE AEROPORTO DE VIRACOPOS
RECANTO DOS PASSAROS
VL.PALMEIRAS/JD.S.DOMINGOS/ID.MARISA/JD.ITAGUAGU/
JD.D.GILBERTO/JD.CAMPO BELO /JD.S. JOAO/ JD.S.
JORGE/JD.PUCCAMP/JD.FERNANDA I1/JD.STA.MARIA Il e
JD.COLUMBIA

LEOS SEM REDE DE ESG
BACIA DO ATIBAIA

N.R. VILA BRANDINA
N.R. JARDIM NILOPOLIS

N.R. AGRESTE E CAMPINEIRO
N.R. CHICO AMARAL | E UNIVERSAL |

BACIA CAPIVARI

N.R. SHALON |
N.R. SHALON II

N.R. SAO JUDAS TADEU | e II

N.R. PARQUE DA AMIZADE

N.R. MONTE ALTO

N.R. PRINCESA D'OESTE

N.R. TRES ESTRELAS

N.R. UNIDOS VENCEREMOS

N.R. MAURO MARCONDES |

N.R. SAO PEDRO DE VIRACOPOS
N.R. SAO FRANCISCO I

N.R. SANTO ANTONIO E TODESCAN
N.R. JARDIM ROSALINA (DIC VI)
N.R.VILA VITORIA|

N.R. JD MARACANA

N.R. ILHA DO LAGO

N.R. JARDIM CANAA

N.R. JD CAMBORIU

N.R. JD DAS BANDEIRAS I

N.R. DA PAZ

BAIRROS SEM ABASTECIMENTO
BACIA DO ATIBAIA

CHAC. GARGANTILHA
BANANAL/CARLOS GOMES
MORADA DAS NASCENTES

CHACARAS RECREIO SANTA FE
JARDIM MONTEALTO

JARDIM SANTA MARIA |

JD. MARIALVA E JD. MARINGA

RECANTO DA COLINA VERDE




Esgotamento Sanitario— Resumo das Obras Previstas Ré 7).\ V.7

CAMPINAS

ATIBAIA K] TG = TOTALGERAL

( R M g

26 Bairros sem redes 6 Bairros sem redes | 38 Bairros sem redes 70 Bairros sem redes
e — \ ’ d
335.210 metros de redes 15.921 metros de redes [ 206.250 metros de redes ] 557.421 metros de redes
( A & = r14034L' oes Domicili ‘
11.609 ligagées Domiciliares 645 ligag6es Domiciliares e itttV  26.288 ligagoes domiciliares
31.170 m Interceptores 2 estagoes elevatorias } £ R8s m>-initorcopiesey J 60.144 m - Interceptores
J -
= 55557 ( : ) 8 estagoes elevatorias
33 estagoes elevatorias 2.659 m de linha de recalque | . $ 43 estagoes elevatorias
s E B 3 — ( 5.411 m de linha de recalque
25.146 m de linha de recalque ETE Boa Vista ? Ml 33.216 m de linha de recalque
» < 7 < Ampliagao ETE Capivari |
Retrofit ETE Samambaia ETE San Martin (ampliagdo) \ AMPLIAGAO DE ETE'S - 6

ETE Bananal

ETE Gargantilha

. -

S Q%" L Ampliagao ETE Picarrao

b

.-

Ampliagio ETE N, América } NOVAS ETE'S - 3

Ampliagao ETE Capivarill
—— e

RESUMO FINANCEIRO
Atibaia Quilombo Capivari Total
Redes - RS 82.506.378,99 Redes - RS 4.124.318,45 Redes - RS 41.127.099,89 Redes - RS 127.757.797,33
Coletores - RS 30.855.814,12 Coletores - RS 22.093.439,82 Coletores - RS 52.949.253,94
EEEs- RS 26.456.553,20 EEEs- RS 4.574.078,08 EEEs- RS 8.341.836,69 EEEs- RS 57.282.925,97
ETEs- RS 14.088.539,31 ETEs-  R$60.878.32570  ETEs. RS 70.226.055.49  ETEs-  R$127.282.462,50

TOTAL- R$153.907.285,62 TOTAL- RS 69.576.722,23 TOTAL- RS 141.788.431,89 TOTAL- RS 365.272.439,74



PROGRAMAS E ACOES
ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVOS BACIAS DE CONTRIBUIGOES AGCOES META/PRAZO
) ) o 1: ETE Bananal/Carlos Gomes Implantar ETE (Médio Prazo)
Bacia do Rio Atibaia _
SISTEMADE 2: ETE Monte Belo Implantar ETE (Médio Prazo)
TRATAMENTO DE . - - -
1: Sistema San Martin Ampliar ETE (Médio Prazo)
ESGOTO Bacia do Ribeirdo Quilombo : :
2: Sistema Boa Vista Implantar ETE (Curto Prazo)
Bacia do Rio Capivan 1: Sistema Nova Ameérica Ampliar ETE (Médio Prazo)
2: Sistema Sousas 69.136 metros de rede (Médio Prazo)
3: Sistema Bardo Geraldo 117.809 metros de rede (Médio Prazao)
@ 61.217 metros de rede
Bacia do Rio Atibaia 4. Sistema Anhumas (Curto Prazo)
SISTEMA DE COLETAE 5: Bairro em area |5c:|l_ada Com Sistema Publico de 24,772 metros de rede (Médio Prazo)
AFASTAMENTO Abastecimento de Agua

6: Bairro em area isolada Sem S_istema Publico de
Abastecimento de Agua

1: Sistema San Martin 11.536 metros de rede (Curto Prazo)

50.004 metros de rede (Méedio Prazo)

Bacia do Ribeirdo Quilombo 2- Sistema Santa Ménica

3: Sistema Boa Vista 2 780 metros de rede (Curto Prazo)




PROGRAMAS E ACOES
ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVOS BACIAS DE CONTRIBUICOES ACOES META/PRAZO

1: Sistema Picarrao

2: Sistema Capivari | 111.162 metros de rede (Médio Prazo)

SISTEMADE COLETAE : - - 3. Sistema Capivari |l
AFASTAMENTO Bacia do Rio Capivari p

4- Sistema Nova América

1: Sistema Samambaia

2: Sistema Sousas

21.685 metros de rede + 8 EEEs + B.626
3: Sistema Barao Geraldo metros de linha de recalque

Bacia do Rio Atibaia {(Médio Prazo)

MACROSSISTEMA
DE ESGOTAMENTO
SANITARIO

4: Sistema Anhumas

5: Sistema Arboreto

4 320 metros de rede + 3 EEEs + 3,570
6: Sistemas lsolados metros de linha de recalque
{(Médio Prazo)




PROGRAMAS E ACOES
ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVOS BACIAS DE CONTRIBUICOES AGCOES META/PRAZO

Bacia do Ribeirdo Quilombo 1: Sistema Santa Mdnica

Ampliagédo de ETE
(Médio Prazo)

1- Sistema Pigarrao

MACROSSISTEMA
DE ESGOTAMENTO

SANITARIO Bacia do Rio Capivari 2: Sistema Capivari |
3: Sistema Capivari Il
VENDA DE AGUA DE
REUSO

DESTINACAO DOS
LODOS




INTERVENCOES SUGERIDAS E CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO —
ESGOTAMENTO SANITARIO

INTERUENC&ES PROPOSTAS - PROGRAMAS

CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS P!

INVESTIMENTO
TOTAL

PROGRAMAS ﬁgﬁES 2013 IMEDIATO MEDIO PRAZO (RS)
TOTAL REDES
COLETORAS 6.124.000 | 27.711.000 76.316.000 31.683.000 . 141 834 000
COLETA DE TOTAL COLETORES/
4.000 9.771.000 23.067.000 20.634.000 - 53.476.000
ESGOTOS INTERC./EMISS.
TOTAL EEEs E
* 3328000 | 21.298.000 29.609.000 3.621.000 . 57.856.000
LINHAS DE RECALQUE
TRATAMENTO TOTAL DE ETE 75s.000 | 27.9s1.000 34.562.000 105.280.000 220.000.000 388.558.000
DE ESGOTOS s : =R R ~eE HEE s
AGUA DE REUsO™ = = = = = = =
DESTINACAD
DE Lopos™
TOTAIS 10.211.000 | 86.741.000 163.554.000 161.218.000 220.000.000 641.724.000

""Valores com Base em ABRIL/2013.

2} Algumas obras e seus custos foram estimadas, portanto estardo sujeitas a alteracSes quando da elaboraco dos projetos basicos efou executivos. Tais projetos

também poderdo impactar algumas alteracdes nas viabilidades técnico e financeiras das obras, provocando modificactes nas diretrizes de atendimento, nesse caso.
O cumprimento de todas as metas esta densamente relacionado ao aporte de recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituicGes financeiras.

® 0Os investimentos referentes a esses programas ja fazem parte dos Programas de Obras citados e também nos custos de manutengdo e operagdo do Sistema.



ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA ESGOTAMENTO SANITARIO

Natureza Codigo SANASA | Titulo da Norma

Procedimento SAN.T.IN.PR 63 Plano de controle ETE Alphaville

Procedimento SAN.T.IN.PR 211 Plano de Controle ETE Capivari |

Instrugao SAN.T.IN.IT 212 Plano de monitoramento da ETE Alphaville

Procedimento SAN.T.IN.PR 93 Plano de controle ETE Picarrdo

Procedimento SAN.T.IN.PR 167 Plano de controle ETE Bardo geraldo

Procedimento SAN.T.IN.PR 118 Plano de controle da Ete Anhumas

Procedimento SAN.T.IN.FR &4 Plano de controle da ETE Arboreto

Instrugao SAN.T.IN.IT 204 Plano de monitoramento da ETE Anhumas

Procedimento SAN.T.IN.PR 66 Plano de controle ETE Santa Rosa

Procedimento SAM.T.IM.PR 166 Plano de controle Posto de recebimento de efluentes - Anhanguera
Procedimento SAN.T.IN.PR 65 Plano de controle ETE Samambaia.

Procedimento SAN.T.IN.PR 68 Plano de controle ETE V4 Pureza

Procedimento SAN.T.IN.PR 135 Plano de controle do Laboratdrio de Aguas Residuarias

Procedimento SAN.T.IN.PR 123 Plano de controle - Laboratdrio de Analise e Controle de Efluentes
Procedimento SAN.T.IN.PR 159 | Plano de controle para Estag@es Elevatdrias de Esgoto - uso geral
Procedimento SAN.T.IN.PR 103 Plano de controle da elevatoria - Bosque de Baro (recalgue de esgoto bruto)
Procedimento SAN.T.IN.PR 104 | Plano de controle da elevatdria - Cerejeiras 1 {recalque de esgoto bruto)
Procedimento SAMN.T.IN.PR 105 Plano de controle da elevatoria - Cerejeiras 2 [recalque de esgoto bruto)
Procedimento SAN.T.IN.PR 106 Plano de controle da elevatoria - Gramado (recalque de esgoto bruto)
Procedimento SAN.T.IN.PR 108 Plano de controle da elevatoria - Novo Cambui (recalque de esgoto brutao)
Procedimento SAN.T.IN.PR 109 Plano de controle da elevatdria - Real Parque (recalgque de esgoto bruto)

Procedimento

SAN.T.IN.PR 110

Plano de controle da elevatoria - Residencial Climpia(recalque de esgoto
bruto)




DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA
Diretor Presidente — Arly de Lara Roméo
| Chefe de Gabinete — Fernando Ribeiro Rossilho
83 Procuradora Juridica — Maria P. P. A. Balesteros Silva
1 Diretor Administrativo — Lucio Esteves Junior
Diretor Comercial — Luiz Carlos de Souza
Diretor Financeiro e de Rela¢goes com Investidores — Pedro Claudio da Silva

Diretor Técnico — Marco Antonio dos Santos

GRUPO DE TRABALHO TECNICO PARA A ELABORAGAO DO PMSB — SANASA:

Caroline Suidedos
Fabio Giardini Pedro
Gustavo Arthur Mechlin Prado
Ilvan de Carlos

Myrian Nolandi Costa
www.sanasa.com.br 0800 77 21 195

PREFEITURA DE
CAMPINAS 0 SANASA

A MPINAS

Um novo tempo
paranossa cdade.

A vida bem tratada




